


CIRCULAR No.002

FECHA: 20 DE ENERO DE 2020
PARA: CONTRATISTAS PROYECTO CEDEIN
DE: DR. OLIVER CARABALI BANGUERO
GERENTE DE INDEPORTES
ASUNTO: APLAZAMIENTO PROYECTO CEDEIN.

Por medio de la presente se informa a los contratistas del Proyecto "IMPLEMENTACION DE CENTROS DEPORTIVOS DE DESARROLLO INTEGRAL - CEDEIN- PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONVIVENCIA Y PAZ DE LOS 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" de Indeportes Cauca, que, por disposiciones del Departamento Nacional de Planeación, sobre Medidas de Suspensión Preventiva de Giros, Resolución 022 del 7 de enero de 2020 es aplazado el programa hasta que se tomen las medidas necesarias para su continuidad.

Atentamente,


OLIVER CARABALI BANGUERO
Gerente Indeportes Cauca

- Cesar Guerrero Izaza N. Pacifico
Esteban Campo Beibano H. Bateca

JOSE LUIS LEDESMA M. Norte II

Julian Andrei Viablos N.

- Dany A. Moncayo.

DAVIN N. GONZALEZ. Z. Centro
Fernando A. Jenevez Jance Monte

LIBARDO R. ACEVEDO

Carlos Andrés Pérez ch.

Emely Dariana Figueroa

21/Enero/2020.